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Samenvatting 
 
Het F-project is op 1 maart 2002 gestart en loopt tot eind februari 2007. Elk half jaar 
rapporteert het projectteam aan de stuurgroep wat de voortgang is binnen het project. Dit 
rapport beschrijft de voortgang per deelproject in de tweede helft van het derde jaar, geeft een 
overzicht van de uitputting van de beschikbare budgetten en gaat in op de verschillen tussen 
planning en realisatie. 
 
In het derde jaar is besloten het F-project te verlengen met 1 jaar, tot maart 2007. Dit was 
mogelijk doordat de budgetten uit de eerste 3 jaren niet volledig uitgeput waren, zodat het 
restant bruikbaar is voor financiering van een extra jaar.  
 
Belangrijkste behaalde resultaten in jaar 3: 
- Er is nu een rapport (A1,2,4) beschikbaar waarin EU-logboekgegevens (VIRIS) worden 
gepresenteerd in de vorm van kaartjes van vangst, visserij-inspanning en vangstsucces van 
vloten onder verschillende vlag, voor meerdere soorten. Dit rapport goed gebruikt worden 
in discussies over visserijpatronen door de jaren heen; 
- De analyses met betrekking tot discards in de boomkorvisserij zijn ver gevorderd (product 
A3.1 en A3.2). De uitkomsten zijn in 2004 voor het eerst gebruikt in de demersale 
werkgroep (ICES WGNSSK); 
- Veranderingen in biologische kenmerken (groei, paairijpheid) van schol en tong zijn 
beschreven in rapport A6. De uitkomsten zijn besproken in ICES verband; 
- In 2004 heeft de demersale werkgroep van ICES de resultaten met betrekking tot 
referentiepunten meegenomen, wat heeft geleid tot aanpassing van de referentiepunten 
voor schol; 
- De analyses van logboekgegevens met de nadruk op het vissen met de handrem is een 
eind gekomen. (product B2); 
- Visserijgegevens zijn toegankelijker geworden, wat de communicatie tussen verschillende 
partijen aanzienlijk heeft verbeterd (product C1); 
- Stichting Prosea zal in 2005 op vissers en op kader in de visserij toegesneden cursussen 
verzorgen over duurzame visserij: ‘Vissen met Toekomst’. Dit initiatief is mede mogelijk 
gemaakt door ondersteuning vanuit onderdeel F3 (product C2); 
- F-schippers hebben een Nederlandse vertaling van het werkdocument over vangstsucces 
dat vanuit het RIVO naar de demersale werkgroep is verstuurd ontvangen, zodat zij goed 
geïnformeerd waren over de visserijgegevens (onderdeel van product C3).  
- Het communicatieplan is in 2004 gebruikt en heeft geleid tot voldoende communicatie 
voor, over en na het ACFM-advies tussen de betrokken partijen (product C4).  
- Er is een aanzet gemaakt tot verandering van het ACFM-rapport, zodat dit rapport beter 
leesbaar en bruikbaar wordt (product C6); 
- In een sub-groep van de NSCFP-SGFI is over het belang, de bruikbaarheid en de 
toegankelijkheid van visserijgegevens besproken (product C8). Bovendien zijn voor het 
eerst in het Jaarboek Visserij (2005) figuren gepresenteerd met betrekking tot 
visserijstatistiek; 
- De visserijsector is op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de najaarsronde 
door middel van artikelen in Visserijnieuws. Verder zijn artikelen geplaatst over de 
discardproblematiek. 
 
 
 
 
pagina 4 van 21 Rapport C034.05 
 
 
 
 
Inleiding 
Het F-project is gestart op 1 maart 2002 en had bij aanvang een geplande looptijd van 4 jaar. 
Onlangs is de looptijd met een jaar verlengd, zodat het project loopt tot februari 2007. Dit 
verslag geeft een overzicht van de onder het F-project uitgevoerde werkzaamheden in de 
tweede helft van jaar 3, dat loopt van 1 september 2004 t/m 28 februari 2005. Daarnaast 
wordt een overzicht gegeven van de uitputting van de beschikbare budgetten, en wordt 
ingegaan op de verschillen tussen planning en realisatie. De werknemers van het Nederlands 
Instituut voor Visserij Onderzoek die voor het voornaamste deel betrokken zijn bij het F-project 
zijn voor onderdeel F1: Olvin van Keeken (deelprojectleider), Martin Pastoors, Sarah Kraak en 
Adriaan Rijnsdorp, voor F2: Floor Quirijns (deelprojectleider), Adriaan Rijnsdorp, Jan Jaap Poos 
en Olvin van Keeken en voor F3: Wim van Densen (deelprojectleider) en Willem Ment den Heijer. 
Coördinatie 
Voor de kwaliteitscontrole is regelmatig e-mailcontact met Jean Jacques Maguire, de externe 
kwaliteitscontroleur van het project. Alle concepten van producten die worden opgeleverd, 
worden naar Maguire opgestuurd en vervolgens levert hij commentaar.  
 
Van 6 tot en met 8 oktober is Maguire bij het RIVO op bezoek geweest. Op de eerste dag is hij 
bijgepraat over de vorderingen in het F-project; op de tweede dag heeft hij een 
stuurgroepvergadering bijgewoond en op de derde dag is op het RIVO gesproken over de 
vervolgplannen voor het laatste deel van het F-project. Maguire was positief over de gang van 
zaken in het project en heeft een aantal nuttige ideeën aangedragen voor het werkplan van het 
project, vooral voor onderdeel F1.  
Onderdeel F1 – Rekenmodel 
Over het algemeen loopt de realisatie van de productverplichting in F1 op schema. Door de 
opname van een vijfde jaar is tussentijds de planning van F1 gewijzigd. Producten A5 (surveys) 
en A16/A17 (referentiepunten) stonden gepland voor 2004, maar zijn doorgeschoven naar 
2005. Daarnaast zal de invulling voor producten A8-A12, A14 en A15 wat worden gewijzigd, 
waarbij het accent meer komt te liggen op het ontwikkelen van nieuwe methoden voor het 
maken van bestandsschattingen, in plaats van het onderzoeken van de betrouwbaarheid van 
reeds bestaande methoden. Bovenstaande producten zullen in de vorm van een 
wetenschappelijk artikel, inclusief een uitgebreide Nederlandse samenvatting, worden 
opgeleverd.  
Producten 
Voortgang rond de producten van F1. 
A1 (vangstgegevens), A2 (inspanningsgegevens) en A4 (CPUE gegevens)
De rapportages van producten A1 (vangstgegevens), A2 (inspanningsgegevens) en A4 (CPUE 
gegevens) zijn gecombineerd in een gezamenlijke rapportage die in mei 2004 in conceptvorm 
is afgerond. Deze versie is in december 2004 ter inhoudelijke beoordeling aan de stuurgroep 
voorgelegd, dat inmiddels commentaar op het product heeft geleverd. Commentaar van J.J. 
Maguire is onlangs verwerkt en het definitieve rapport is inmiddels opgeleverd. 
 
Onderdeel A1 omvat een overzicht van de vangstgegevens per vloot met de bijbehorende 
lengte- en leeftijdsamenstelling van schol en tong; een schatting van het 
betrouwbaarheidsinterval in de schatting van de internationale leeftijdsamenstelling van de 
vangst; informatie over de bemonsteringsintensiteit per vloot voor de periode 1990-heden. 
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Onderdeel A2 omvat de visserij-inzet per vloot sinds 1990. Ingegaan wordt op de 
seizoenspatronen in visserij-inzet en de ruimtelijke verspreiding van de visserij. Onderdeel A4 
omvat een beschrijving van de trends in de vangst per visuur van schol en tong voor 
verschillende segmenten van de vloot en voor verschillende deelgebieden in de Noordzee. 
A3.2 Discards 
Product A3.2 is in december 2004 als concept versie opgeleverd aan de stuurgroep. 
Commentaar van J.J. Maguire wordt momenteel verwerkt, waarna het definitieve rapport zal 
worden opgeleverd.  
 
A3.2 bevat de beschrijving van de discardsreconstructie van schol, die gebruikt is in de 
bestandsschatting van 2004 door de demersale werkgroep van ICES (WGNSSK). Deze 
reconstructie gaat uit van groeigegevens en verspreidingsgegevens van schol, evenals 
selectiviteitsgegevens. De methode bouwt verder op de analyse die eerder in rapport A3.1 
gepresenteerd werd. In die analyse werden totale aanlandingen gecorrigeerd voor discards. 
Nadeel van die analyse was dat 1-jarigen niet konden worden geschat, wat wel kan met de 
nieuwe methode. Met de nieuwe methode wordt F per leeftijd gecorrigeerd, waarmee 
vangstaantallen inclusief discards per leeftijd kunnen worden berekend. In product A3.3, dat 
gepresenteerd zal worden in de vorm van een artikel, zal de huidige analyse verder worden 
ontwikkeld. 
A5: Surveys 
Het conceptrapport van A5 stond gepland voor december 2004, maar is uitgesteld tot mei 
2005. In eerste instantie was er sprake van tijdsgebrek, waardoor het was uitgesteld tot maart 
2005, maar door tussenkomen van het werken aan het scholbeheersplan is het uitgesteld tot 
mei 2005.  
 
Product A5 wordt onderverdeeld in drie onderwerpen: beschrijving berekeningsmethodiek, 
schatting van betrouwbaarheid survey-indices voor schol en tong en analyses betreffende 
verbetering in de methodiek. De eerste twee onderdelen zijn afgerond, aan het derde onderdeel 
wordt momenteel gewerkt.  
A6: Biologische analyse groei en geslachtsrijpwording 
Het conceptrapport is in juni 2004 opgeleverd, waarna het commentaar van de stuurgroep en 
Maguire is verwerkt. De definitieve versie is beschikbaar gekomen in december 2004.  
 
Product A6 omvat veranderingen in groei en in geslachtsrijpheid (maturity). Voor de verandering 
in groei is gekeken naar markt- en surveygegevens voor zowel schol en tong. Aan de hand van 
dit rapport en rapport A3 zijn twee artikelen geschreven en gepresenteerd op de ICES 
jaarvergadering in VIGO die in september 2004 gehouden werd: 
 
- A.D. Rijnsdorp, O.A. van Keeken and L.J. Bolle. Changes in the productivity of the 
southeastern North Sea as reflected in the growth of plaice and sole. ICES C.M. 
2004/K:13 
- O.A. van Keeken, M. van Hoppe, R.E. Grift and A.D. Rijnsdorp. The effect of changes in the 
spatial distribution of juvenile plaice in the North Sea on the management of its stock. ICES 
C.M. 2004/K:25. 
A16 & A17: Analyse huidige basis en alternatieve basis voor biologische referentiepunten 
Door de invoering van het vijfde jaar is de opzet van product A16/A17 veranderd: de twee 
producten zijn samengevoegd. Momenteel wordt gewerkt aan analyses. De eerste versie zal in 
mei 2005 verschijnen. 
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A18, A19, A20, A21: Kwaliteitshandboek 
De eerste versie van het kwaliteitshandboek is afgerond. De definitieve versie staat gepland 
voor augustus 2005, waardoor de tweede versie kan komen te vervallen.  
 
Het kwaliteitshandboek bestaat uit twee onderdelen, namelijk een nationaal deel en een 
internationaal deel. Het nationale deel geeft een beschrijving van de opwerking van gegevens 
die door het RIVO worden verzameld, waarbij onderscheid gemaakt wordt in markt-, survey-, en 
discardgegevens. Het internationale deel geeft een beschrijving van de gegevensverwerking 
door de werkgroep. 
Onderdeel F2 – Effectief gebruik visserijgegevens 
Over het algemeen ligt de realisatie van producten in F2 op schema. De deelname van vissers 
blijft echter een knelpunt in dit onderdeel.  
Coördinatie 
Op dit moment zijn er 32 schepen die hebben toegezegd mee te werken, 4 minder dan de 
beoogde 36 schepen. Het is echter niet zo dat degenen die hebben toegezegd mee te werken 
ook daadwerkelijk hun gegevens insturen.  
 
In het F-project hebben in totaal 19 schippers hun deelname aan het project gestaakt. 2 
Schippers zijn afgevallen wegens bedrijfsproblemen, 3 schippers wegens tijdgebrek en 14 
schippers omdat ze het vertrouwen in het onderzoek zijn verloren. In jaar 3 zijn echter ook 2 
grote kotters uit Goedereede en 3 omvlaggers bij de groep deelnemers gekomen. Wat dit alles 
betekend voor het huidige aantal deelnemende schepen totale steekproef is te zien in tabel 1. 
 
Tabel 1. Huidig aantal schepen in het F-project. 1) Gepland: aan het begin van het project; 2) Steekproef: 
theoretisch meewerkende schepen in 2004; 3) Beschikbaar: in praktijk meewerkende schepen in 2004. 
Eurokotters Grote kotters 
(260-300 pk) (>300 pk) 
Groep & Scheepscode Gepland 
Steekproef 
B
eschikbaar 
G
epland 
Steekproef 
B
eschikbaar 
1. VLI, BR, ARM 1 0 0 2 3 2 
2. KG, TH, YE 2 0 0 0 0 0 
3. GO, SL, OD, BRU 3 2 2 5 5 3 
4. IJM, SCH, KW 1 0 0 1 0 0 
5. HD, TX, WR 1 2 1 5 6 6 
6. UK, HA, EEM, LO, DZ, ZK, UQ 2 2 0 8 5 3 
7. Vlagschepen 0 0 0 5 5 2 
Totaal 10 6 3 26 24 16 
 
Het lijkt erop dat de inzet van de F-schippers niet zal leiden tot dekking van het hele 
Noordzeevisgebied. We zullen hier in de resterende tijd van het project nog wel naar streven, 
de nadruk in F2 komt vooral te liggen op analyses van het vangstsucces op microschaal en het 
verbeteren van de methode om gegevens te verzamelen en op te werken. 
Communicatie met F-schippers 
Eind september zijn Wim van Densen en Floor Quirijns langsgeweest in Vlissingen, Stellendam, 
Den Helder, Texel en Urk. In november zijn Willem den Heijer en Floor Quirijns nog eens naar 
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Den Helder en naar Wieringen geweest. De bezoeken aan de verschillende havens en steden 
worden nog steeds als positief ervaren.  
 
Naast de havenrondes zullen in jaar 4 ook één-op-één gesprekken gevoerd worden met de F-
schippers, om met hen te discussiëren over hun eigen visgedrag en vangstsucces. We 
verwachten uit die gesprekken veel extra informatie te kunnen halen. 
 
RIVO medewerkers die vaak in de verschillende vissershavens zijn worden sinds december 
ingezet om regelmatig een gesprek aan te gaan met de F-schippers die zij in de havens treffen. 
Op deze manier hebben de F-schippers vaker een aanspreekpunt en kunnen we vanuit het RIVO 
eerder signalen opvangen als er zaken niet goed gaan. 
Producten 
B1 Databestand met vangst- en visserij-inspanningsgegevens per trek (1993-2001). 
De dataset met vangst- en visserij-inspanningsgegevens per trek is beschikbaar voor de 
periode 1993-2001. Nieuwe gegevens worden continu toegevoegd aan de dataset, momenteel 
staan gegevens van 1993-2004 in de dataset. 
B2 Rapport met analyse resultaten logboekgegevens microverspreidingsschepen 
In December 2004 is een concept opgeleverd van product B2, waarin de voortgang en 
voorlopige resultaten worden beschreven van de analyses die gedaan zijn aan de 
trekgegevens. Momenteel worden de opmerkingen van de stuurgroep verwerkt, de definitieve 
versie van het rapport zal in mei worden opgeleverd. Het rapport wordt in het Nederlands 
geschreven, zodat het ook toegankelijk is voor de F-schippers. 
B3 Vangstregistratiesoftware 
Momenteel worden alle F-schippers door SAM Electronics benaderd om een inventarisatie te 
maken van de beschikbaren hard- en software aan boord. Jurie Post legt de laatste hand aan 
de software, de verwachting is dat de installatie ervan vroeg in jaar 4 kan worden gestart. 
B5, B6 Jaarrapportage 
De eindversie van product B5, de voortgangsrapportage over datacollectie in 2003, is in 
december 2004 opgeleverd. Het concept van product B6, over de datacollectie in 2004, wordt 
in maart 2005 opgeleverd.  
B9 Wetenschappelijke publicaties 
De onderwerpen van de wetenschappelijke publicaties worden gedekt in de analyses die in 
product B2 zijn beschreven. In 2005 worden de analyses afgerond en kunnen de publicaties 
worden geschreven.  
 
Onderdeel F3 - Communicatie  
In het afgelopen halfjaar is de communicatie aanzienlijk verbeterd doordat visserijgegevens 
meer toegankelijk zijn geworden en de uitkomsten van het onderzoek sneller teruggevoerd 
worden naar sector en overheid. Die toegankelijkheid van visserijgegevens moet nog worden 
verzekerd via formele afspraken over wie in welke vorm en op welk moment de gegevens 
beschikbaar maakt, met een grotere rol voor overheid en sector daarbij. Het terugvoeren en 
bespreken van onderzoeksgegevens is nu geregeld in een communicatieplan. Een betere vorm 
van het ACFM-rapport zal zeker bijdragen aan de communicatieverbetering. 
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Blijft het structurele probleem in de communicatie over het huidige visserijbeheer. Dat 
visserijbeheer stuurt zowel wat betreft doelformulering als wat betreft te nemen maatregelen 
(en evaluatie) met bestandsschattingen op basis van de aanvoer uit een gemengde visserij. En 
dat met alle onzekerheden die inherent zijn aan die schattingen. Een dergelijk beheer onder 
onzekerheid maakt een publieke en informatieve evaluatie van de effectiviteit van de 
beheersmaatregelen noodzakelijk. Die evaluatie zal ook laten zien hoe gegevens over het 
vangstsucces een prominente rol kunnen spelen om het beheer van de scholvisserij bij te 
sturen. Daarna zal de F-schippers ook beter duidelijk zijn te maken wat hun gegevens over het 
vangstsucces nu precies bijdragen aan de verbetering van het visserijbeheer.  
 
In de onderstaande figuren is aangegeven hoe de onderdelen in het hoofdstuk communicatie 
samenhangen. In Figuur 1 is ook te zien hoe de communicatie met de sector afhankelijk is van 
de inspanningen bij overheid en onderzoek. Per productnummer uit Figuur 2 wordt hieronder 
beschreven wat de voortgang is.  
 
overheid
achterban
onderzoek
sector
Toepassing beginselen 
van goed bestuur
Heldere en complete 
informatievoorziening
Kennis- en 
visieontwikkeling 
(proces, inhoud)
Fig. 1 Initiatieven per partner ter verbetering van de communicatie
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overheid
achterban
onderzoek
sector
5 - Evaluatie visserijbeheer 6 - Verbetering ACFM-advies
3 - Ontwikkeling 
informatiepakket
4 - Communicatieplan
1 –Onderwijsbenadering
2 - Lespakket
7- Rollenspel 8 – Vloot en vangstsucces
9 - Taken en verantwoordelijkheden
Fig. 2 - Producten onderdeel communicatie
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C1 Onderwijsbenadering 
Ook dit half jaar is bij de communicatie over het visserijbeheer gebruik gemaakt van het 
overzicht van grafische voorstellingen uit de visserij en van de begripsproblemen daarbij. Dat 
overzicht staat in paragraaf 12 van de notitie ‘Versterking van het onderdeel ‘Visserijbeheer’ in 
de visserijopleidingen’. Het overzicht is onder meer gebruikt bij het opstellen van een meer 
begrijpelijke vorm voor het ACFM-advies (onderdeel C6).  
 
Om in de toekomst nog effectiever om te kunnen gaan met begripsproblemen in het 
visserijbeheer is een onderzoeksaanvraag gedaan bij NWO voor een 2-jarige postdoc-plaats bij 
het RIVO: Patronen, processen en participatie. Hoe houden we rekening met de uiteenlopende 
percepties bij het visserijbeheer voor de Noordzee? De praktische uitkomst van dat onderzoek 
is een informatieplan voor de onlangs ingestelde RAC Noordzee. Als de aanvraag wordt 
toegekend, betekent dat een aanzienlijke versterking van het hoofdstuk communicatie in het F-
project (uitslag mei 2005).  
 
Uit de NWO-aanvragen: Volgens de het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid moet het 
visserijbeheer gaan voldoen aan een aantal bestuurlijke beginselen, waaronder transparantie, 
aantoonbare effectiviteit, maar vooral participatie van de direct belanghebbenden. Een 
evenwaardige participatie van vissers en milieuorganisaties vraagt echter om een beter 
informatiebeheer rond visstand en visserij dan de EU en de nationale overheden nu voeren. Die 
informatie moet niet alleen relevant en beter beschikbaar zijn, maar ook begrijpelijk en daarmee 
meer toegankelijk. Dat is nu niet het geval en dat draagt bij aan de uiteenlopende percepties 
over zelfs eenvoudige zaken als het ruimtelijke voorkomen van de vis in de Noordzee, de 
ontwikkelingen in de visstand en het relatieve invloed van de natuur en van de visserij op de 
visstand en de vangsten. Deze studie probeert de bestaande percepties bij overheid, 
onderzoek, visserij en milieuorganisaties vast te leggen en de verschillen daartussen te 
verklaren. Even belangrijk is het in kaart brengen van de denkmodellen over het ecosysteem en 
de visserij die genoemde partijen hanteren om de effectiviteit van het visserijbeheer te 
beoordelen. Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een ontwerp informatieplan ten behoeve 
van het beheersoverleg binnen de Regionale Adviescommissie Noordzee. 
C2 Lespakket 
In voorjaar 2004 is onder de paraplu van de Stichting Prosea een lespakket geschreven voor 
de praktijkweken van de Visserijscholen. Tijdens het geven van de lessen in de zomer van 2004 
bleek hoezeer niet alleen de leerlingen maar ook de docenten van de visserijscholen behoefte 
hebben aan bijscholing rond het thema visserijbeheer. Naar aanleiding hiervan is door de 
Stichting Prosea en met ondersteuning van het RIVO eind 2004 een subsidieaanvraag ingediend 
bij LNV in het kader van de ‘Regeling Draagvlak Natuur’. Deze aanvraag is inmiddels toegekend 
en in 2005 zullen er op vissers en op kader in de visserij toegesneden cursussen worden 
verzorgd over duurzame visserij: ‘Vissen met Toekomst’. Het RIVO draagt onder ander via het F-
project hieraan bij. 
C3 Ontwikkeling informatiepakket 
Dit informatiepakket is bedoeld voor de communicatie van de sector met haar achterban over 
de beheersproblematiek en over de biologisch-technische achtergrond daarbij. De sector zelf 
bepaalt wat erin het pakket moet komen te staan. Logischerwijs gaat het in de eerste plaats 
om het vangstsucces als indicator voor de ontwikkelingen in de visstand. Eind 2005 zal het 
pakket zijn definitieve vorm krijgen, maar in het afgelopen half jaar zijn elementen van het 
pakket al aan de orde geweest.  
 
Zo is er een Nederlandstalige versie geschreven van het rapport over het vangstsucces dat in 
september 2004 naar de WGNSSK is gestuurd. Deze meer op de F-schippers toegesneden 
versie bleek door een aantal van hen aandachtig te zijn gelezen, en heeft later ruimere 
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verspreiding gekregen. De discussie over dit rapport spitste zich toe op de verschillen in de 
ontwikkeling van het vangstsucces van schol in de zuidelijke Noordzee en in het gebied ten 
noorden daarvan (omvlaggers bij de Doggersbank). Door combinatie van deze tijdreeksen met 
informatie over het verspreidingspatroon van de verschillende vlootsegmenten bleek de sector 
begin 2005 beter geïnformeerd te zijn en daarmee sterker te staan in haar argumentatie rond 
de scholproblematiek dan voorheen. Minister Veerman heeft in januari 2005 de vissers zelfs 
uitgenodigd de discussie met hem over discrepanties tussen bestandsontwikkeling op basis van 
modeluitkomsten en op basis van het vangstsucces met argumenten aan te gaan. Dat gesprek 
heeft 22 maart plaats gevonden. 
 
Helaas zijn de ontwikkelingen in het vangstsucces van F-schippers gebaseerd op gegevens met 
te weinig gebiedsdekking om de zelfde ruimtelijke verschillen te kunnen laten zien als die op 
basis van de VIRIS-gegevens. Dat vraagt om duidelijkheid in de communicatie met de F-
schippers over wat zij met hun vangstregistratie nu precies bijdragen aan de verbetering van de 
bestandsschattingen. In het afgelopen half jaar is binnen het F-project uiteindelijk geconstateerd 
dat de F-schippers vooral detailgegevens aanleveren die belangrijk zijn voor een analyse binnen 
ICES-kwadranten. En dan gaat het vooral om de correctie voor effecten van de ‘handrem’. Met 
die voorstelling van zaken is afgelopen half jaar ook duidelijker ingezet in de communicatie met 
de F-schippers.  
C4 Communicatieplan 
Tijdens de najaarsronde 2004 tot aan de presentatie van het ACFM-advies is consequent 
gewerkt volgens het voorgestelde communicatieplan. Uitgangspunten waren: 1. Dat er 
duidelijkheid moest bestaan over de onderscheidenlijke taken en verantwoordelijkheden van 
overheid en onderzoek, 2. Dat sector en overheid steeds op voorhand werden geïnformeerd 
over de gegevens die de WGNSSK en het ACFM zouden gebruiken, en 3. Dat direct na de 
presentatie van het ACFM-advies sector en overheid in een aparte informatiebijeenkomst 
toelichting konden vragen aan het onderzoek.  
 
Na een informatiebijeenkomst bij PV over vorm en inhoud van het ACFM-advies in augustus 
2004, heeft de F-stuurgroep eerst gesproken over de taken en verantwoordelijkheden zoals die 
door overheid en onderzoek worden opgevat. Zie onder C9.  
 
De F-stuurgroep is voor aanvang van de WGNSSK geïnformeerd over de gegevens die de 
werkgroep zou gebruiken. En dan vooral de gegevens over het vangstsucces (zie onder C3) en 
over het percentage discards, die het RIVO bij ICES zou inbrengen. Tegelijkertijd is in de F-
stuurgroep de standaardfiguur besproken, waarin voor iedereen duidelijk is te zien met welke 
TAC voor het komende jaar de beheerder uitkomt bij welke F in dat jaar en bij welke omvang 
van het paaibestand aan het einde van dat jaar. Deze figuur, die vroeger in ieder ACFM-rapport 
stond, laat duidelijker dan de optietabel zien wat de consequenties zijn van de verschillende 
TAC-opties, inclusief die bij ongewijzigd toepassen van de grenswaarden voor het 
visserijbeheer.  
 
Vervolgens is de sector via Visserijnieuws geïnformeerd over de methode van 
bestandsschattingen en over het gebruik van gegevens over het vangstsucces daarbij. In dat 
artikel onder de kop ‘Bericht uit de F-stuurgroep’ is gewezen op het intensieve overleg tussen 
sector, overheid en onderzoek en op de snelle informatie-uitwisseling.  
 
Daarna is de F-stuurgroep geïnformeerd over de uitkomsten van de WGNSSK en kon ieder aan 
de hand van de eerder genoemde standaardfiguur uit het WGNSSK-rapport zelf afleiden wat 
ongewijzigde toepassing van de grenswaarden zou betekenen voor het TAC-advies. Tijdens de 
discussies daarover bleek dat er in de sector nog steeds onduidelijkheid bestond over het al 
dan niet meenemen van gegevens over het vangstsucces in de scholvisserij en welke verschil 
dat maakte op de uiteindelijke bestandsschatting. Dat onderwerp kwam ook ter sprake tijdens 
de gezamenlijke bijeenkomst tussen NSCFP en WGNSSK over de uitkomsten van de WGNSSK 
in Kopenhagen.  
 
 
 
pagina 12 van 21 Rapport C034.05 
 
 
 
 
Dankzij de voorrondes binnen de F-stuurgroep was er sprake van een efficiënte presentatie van 
het ACFM-advies en van een informatieve bijeenkomst direct daarna. Discussiepunten waren het 
voor het eerst in de optietabel verschijnen van beheersopties op basis van de MSY en de vraag 
wie het onderzoek daartoe had uitgenodigd, en de alternatieve bestandsschattingen en TAC-
opties bij verschillende aanname voor F in het lopende jaar. 
 
Het RIVO heeft de mogelijke beheersopties daarna compact weergegeven in Visserijnieuws 
uitgaande van Fsq, zoals ook door ACFM besloten. De consequenties van een keuze voor Fsq dan 
wel FTAC, waren eerder in de F-stuurgroep besproken (F1). Ondanks de compacte weergave 
bleef er onduidelijkheid bestaan over de recente veranderingen in de paaistand voor schol. Veel 
vissers en de redactie van Visserijnieuws herinnerden zich nog de schatting per 1-1-2004 in 
najaar 2003. Zij vergeleken die schatting met de schatting per 1-1-2005 uit najaar 2004 om zo 
te beoordelen of de onderzoekers het hebben over een toe- of een afname in de paaistand. 
Echter, de ‘meest waarschijnlijke verandering’ in de paaistand blijkt alleen uit de nieuwste 
schatting van de tijdserie. Die verandering zit meestal in dezelfde grootteorde als bijstelling van 
de paaistand aan het begin van het lopende jaar. Soms is die bijstelling zelfs aanzienlijk groter, 
zoals aan het eind van 2003 (“100.000 ton kwijt”). Met andere woorden: de correctie voor de 
paaistand aan het begin van het jaar is vaak groter dan de achteraf gebleken verandering in de 
loop van het jaar. Komend najaar zal er daarom nog duidelijker en nog meer voorbereid moeten 
worden gecommuniceerd over de meest recente bestandsschattingen. Het heeft alles te maken 
met de begrijpelijke vraag van visser en pers of de visstand nu voor- of achteruitgaat en wat het 
TAC-beheer daaraan heeft bijgedragen. 
 
Het ACFM-rapport 2004 heeft veel open en daarmee onduidelijk gelaten wat betreft de 
ontwikkelingen in de paaistand voor schol en hoe die zich verhouden tot de ontwikkelingen in 
het vangstsucces. Ondanks dat er tijdens eerdere bijeenkomsten, o.a. NSCFP-WGNSSK, op was 
aangedrongen om gegevens over het vangstsucces in het ACFM-rapport te plaatsen, is dit 
nauwelijks gebeurd. Alleen in het hoofdstuk over schol zijn gegevens afkomstig van een klein 
vlootsegment geplaatst, naast die van de surveys; onduidelijk en met nauwelijks meer dan de 
opmerking dat er discrepanties zijn te zien. Dit was helaas niet de bijdrage aan de 
communicatie over ontwikkelingen in de scholstand en in het vangstsucces, die met het RIVO-
rapport (zie onder C3) werd beoogd. En het heeft geen zin om F-schippers tijdens havenrondes 
extra uitleg te geven over het onduidelijke gebruik van deze figuur door ACFM. Die schippers 
zijn meer geholpen met ondersteuning bij het lezen en interpreteren van gegevens over het 
vangstsucces in de visserij en de ruimtelijke patronen daarin.  
C5 Evaluatie visserijbeheer 
Sinds voorjaar 2004 loopt er een discussie in de F-stuurgroep over een evaluatie van het 
visserijbeheer. Vanuit F3 is voorgesteld een onderscheid te maken tussen de bestuurlijke 
evaluatie door de overheid en de kwaliteitscontrole op de bestandsschattingen door het 
onderzoek. Voor de bestuurlijke evaluatie zijn voorbeelden uitgewerkt voor schol, tong en 
kabeljauw en besproken met Directie Visserijen en binnen de F-stuurgroep. Zowel bij schol als 
bij kabeljauw ziet het er naar uit dat eerdere overschatting van de paaistand en daarmee te 
hoge TAC-toewijzingen uiteindelijk hebben bijgedragen aan de moeilijke situatie waarin deze 
bestanden nu verkeren. Ger de Peuter heeft najaar 2004 als Hoofd Zeevisserij een uitwerking 
van de bestuurlijke evaluatie gepresenteerd in de F-stuurgroep. Daarna was het voor de 
stuurgroep de vraag of een dergelijke evaluatie wenselijk is en voor welk publiek die dan zou 
moeten worden uitgevoerd. Die vraag is voorjaar 2005 nog niet beantwoord. 
 
Ondertussen bemoeilijkt het ontbreken van een bestuurlijke evaluatie de communicatie tussen 
sector, overheid en onderzoek, en vooral die met individuele schippers. In het afgelopen half 
jaar is gebleken hoe dit ook de communicatie tussen sector en milieuorganisaties en tussen 
sector en afzetmarkt kan beïnvloeden. Zowel bij de Stichting Noordzee als in een voordracht 
voor Unilever is vanuit F3 benadrukt dat de overheid in de periode 1990 tot 2003 dicht bij het 
TAC-advies voor schol is gebleven en dat de visserij minder schol heeft opgevist dan dat TAC-
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advies. Als er volgens deze organisaties sprake is van een niet-duurzame visserij, dan is dat 
voor vissers soms moeilijk te begrijpen, gezien het ‘formele succes’ van het beheer: advies 
gevolgd, controle effectief, hoegenaamd geen zwarte aanvoer. 
 
Wel is er in de discussie over evaluaties een stap verder gezet. Er wordt nu gesproken over 
evaluatieprocedures. Hoe kunnen overheid als beheerder en onderzoek gezamenlijk 
duidelijkheid verschaffen over de mate waarin afzonderlijke beheersmaatregelen zijn te 
evalueren? Hierover is een notitie geschreven en er zal nu een checklist voor het opstellen van 
evaluatieprocedures worden gemaakt. De scholbox is een van de voorbeelden. Een belangrijke 
vraag is of de overheid uiteindelijk alleen het visserijbeheer op basis van het totale pakket aan 
maatregelen kan evalueren en verantwoorden, of dat ze dat ook op onderdelen kan doen.  
C6 Verbetering ACFM-rapport  
De onevenwichtige vorm van het ACFM-rapport belemmert een goede communicatie. Dat geldt 
zeker voor de communicatie tussen onderzoek en sector. Nog belangrijker is echter dat de 
beherende overheid goed met het advies uit de voeten kan. EC als ICES hebben afgelopen jaar 
ook uitgesproken dat ze hechten aan een betere vormgeving van het biologisch advies. De 
initiatieven van ICES op dit punt verlopen echter moeizaam. In F3 is inmiddels de nodige 
ervaring opgedaan met het gebruik van het ACFM-rapport in onderwijs en voorlichting. De 
eerste visserijlessen zijn zelfs geschreven en gegeven op basis van het ACFM-rapport. Deze 
exegese bleek echter weinig efficiënt.  
 
Samen met F1 wordt nu geschreven aan een voorstel voor een alternatieve vorm van het ACFM-
rapport. Het eerste onderdeel omvat de monitoringsgegevens, die iedereen de gelegenheid 
moeten geven zelf over de patronen, trends en relaties in het ecosysteem na te denken. Daarbij 
horen naast omgevings- en ecologische variabelen ook gegevens over de visserij (vangst, 
inspanning, vangstsucces) en de basisgegevens uit de surveys. Daarna volgen pas de 
modeluitkomsten en de beheersopties; geen advies. Onzekerheden en hoe die worden 
gepresenteerd en gebruikt krijgen aparte aandacht. Nu is de tekst over de grenswaarden en 
het voorzorgniveau zelfs voor de beheerder moeilijk toegankelijk, terwijl die beheerder 
uiteindelijk de keuzes moet maken over de te accepteren en te communiceren risico’s.  
 
Begin 2005 is het idee voor een alternatieve vorm van het ACFM-rapport gepresenteerd voor 
de ICES-werkgroep van assessementgroep-voorzitters (Kopenhagen) en voor de Study Group 
van ICES en NSCFP over het gebruik van informatie uit de visserij (SGFP, Stavanger). Vooral de 
aandacht voor gegevens over het vangstsucces werd door de SGFP toegejuicht. Naar 
verwachting kan een uitgewerkt voorstel in juni naar ICES worden gestuurd. 
C7 Rollenspel 
In volgende verslagperiode. 
C8 Vloot- en vangstsucces  
Geregeld blijkt het vissers te ontbreken aan basisinformatie over de visserij. Ze hebben 
onvoldoende kennis van ontwikkelingen in de omvang en het motorvermogen van de vloot, in de 
vangst en het vangstsucces, de bijdragen van de marktsorteringen per soort en bovenal van 
ruimtelijke patronen in de visserij: waar wordt vooral gevist en hoe groot is het vangstsucces 
ter plekke?  
 
Vanuit F3 is het initiatief genomen om in juni 2004 een kleine workshop te houden over de 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van visserij-informatie in Denemarken, Schotland en 
Nederland. De gegevens die toen bijeen zijn gebracht laten zien, hoe beperkt de informatie 
publiek beschikbaar is en dan nog vaak in een moeilijk toegankelijke vorm. Niet alleen zijn de 
datasystemen van de drie landen vergeleken maar ook de publieke toegankelijkheid van de 
informatie in jaarboeken voor de visserij en op websites. In Nederland is die toegankelijkheid 
het zwakst. Daarnaast is ook beoordeeld hoe de visserijgegevens doorkomen in WGNSSK-
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rapporten (moeilijk toegankelijk) en ACFM-rapporten (niet). Tot slot is aan de hand van gegevens 
over inspanning en vangst voor schol en kabeljauw per ICES-kwadrant, die afkomstig zijn uit de 
nationale databases (VIRIS in Nederland), getoond hoe gemakkelijk het is ruimtelijke patronen in 
het vangstsucces te laten zien. Die patronen in vangstsucces zijn vergeleken met de 
vangstpatronen uit de surveys. Die vergelijking laat zien dat kabeljauw in eigen, nationale 
brongebieden wordt opgevist. Maar die gebieden komen de laatste jaren weer niet overeen met 
het concentratiegebeid voor kabeljauw, zoals dat uit de surveys valt af te leiden. De uitkomsten 
van de workshop zijn gepresenteerd voor de gecombineerde SGFI van ICES en NSCFP. 
Visserijorganisaties hebben er eerder, onder andere binnen de SGFI, op aangedrongen dat 
visserijinformatie op basis van EC-logboekgegevens snel beschikbaar komt in een voor hen 
toegankelijke vorm.  
 
In het afgelopen half jaar is verder een database gemaakt met visserijkundige en 
organisatorische karakteristieken van de Nederlandse vloot (motorvermogen, type tuig, type 
visserij, visserijorganisatie etc.). Op basis daarvan is een profiel opgesteld voor de Nederlandse 
vloot met ontwikkelingsperspectieven voor de verschillende segmenten binnen die vloot. De 
database en het onderhoud ervan zouden uiteindelijk bij het PV het meest op zijn plaats zijn. 
 
Tot slot is er een pakket samengesteld van acht figuren die de ontwikkelingen in de 
Nederlandse kottervloot karakteriseren, inclusief de ontwikkelingen en ruimtelijke patronen in 
het vangstsucces. Het pakket bevat geen resultaten van biologisch of visserijkundig onderzoek 
en is door vissers te zien als ‘neutrale’ informatie over het eigen functioneren. De figuren staan 
nu voor het eerst in het Jaarboek Visserij 2005, zoals is afgesproken na de discussie over 
visserijstatistiek en voorlichting binnen de F-stuurgroep. De figuren zullen naar verwachting de 
individuele vissers van nut zijn bij het strategisch denken over de toekomst van de 
kottervisserij. 
C9 Taken en verantwoordelijkheden 
In de discussie binnen de F-stuurgroep over dit onderwerp bleek dat de overheid geneigd is 
beheersverantwoordelijkheid te projecteren bij het onderzoek en dat het onderzoek die 
verantwoordelijkheid in het verleden te gemakkelijk heeft ingevuld (pro-actief). Het meest 
concreet wordt dat rond de vragen: wie bepaalt de aard van het beheer als zijnde risicomijdend 
(overheid), via welk type grenswaarden, SSB en F (overheid), wie bepaalt de biologische basis 
voor die grenswaarden SSBlim en Flim (onderzoek), wie bepaalt de onzekerheden in de 
vaststelling van SSB en F (onderzoek), wie bepaalt op grond daarvan het voorzorgniveau met 
bijbehorend risico (overheid)? 
 
De conceptversie van de lijst met taken en verantwoordelijkheden kan definitief worden 
gemaakt als binnen de F-stuurgroep over de verantwoordelijkheid voor de evaluatie van het 
beheer ook overeenstemming is bereikt. In het afgelopen half jaar is in de communicatie met 
vissers al wel de rolscheiding tussen overheid, onderzoek en sector benadrukt. 
Publicaties  
Er is geregeld gepubliceerd in Visserijnieuws ter ondersteuning van de communicatie tijdens de 
najaarsronde (zie onder 4). Verder is in Visserijnieuws aandacht gegeven aan de 
discardproblematiek en aan de overleving van discards. Urker vissers zijn daarvoor eerst 
uitgenodigd om op het RIVO hun visie te geven op het visserijbeheer met aansluitend een 
discussie met alle betrokken biologen. Daarna is in overleg met Visserijnieuws gezorgd voor 
een pagina over de ruimtelijke verdeling van discards, over de overleving van die discards en 
over de kanttekeningen die visser Jurie Post bij het onderzoek aan die overleving plaatste.  
Presentaties 
Er zijn onder meer presentaties gegeven voor de Zeevisgroothandel (‘Meer halen uit de 
scholaanvoer’), Unilever (‘Voortgang in de communicatie rond een duurzame visserij in 
Nederland’) en de SGP in Urk (‘Scholstand als kapitaal en wat doen we ermee?’). Unilever blijkt 
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goed geïnformeerd te zijn over de uitkomsten van de assessments en gebruikt vooral de 
asssessment uit 2004 om te wijzen op de in hun ogen geringe duurzaamheid van de 
kottervisserij. In de presentatie is Unilever gewezen op de kwaliteitsverbetering in de 
communicatie over een zo moeilijk dossier als dat van de toestandsbeoordeling voor schol.  
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Financiële rapportage 
In deze paragraaf wordt de financiële realisatie in het eerste half jaar vergeleken met de 
begroting van de uitgaven (tabel 2). De financiële realisatie is gebaseerd op de materiele 
bestedingen en de gerealiseerde arbeidstijd. Een overzicht van het totale financiële resultaat 
van het project over alle jaren is gepresenteerd in bijlage 2. 
 
Aan het begin van jaar 3 onder een algemeen kopje “onvoorzien” een post van 100 kEuro 
geplaatst, afkomstig uit de restanten van eerdere jaren. In tabel 2 wordt deze post onder het 
kopje F-Management geplaatst, sinds 2005 een nieuw onderdeel wat ervoor moet zorgen dat 
alle projectbeheer kosten overzichtelijk worden gescheiden van de inhoudelijke onderdelen.  
 
In F1 is ook in het derde jaar de realisatie van materiele kosten sterk achtergebleven bij het 
budget. Voor F2 en F3 geldt hetzelfde. De realisatie van personele kosten loopt redelijk gelijk 
met de budgettering.  
 
Halverwege jaar 3 is besloten het F-project te verlengen met een 5e jaar, binnen het 
oorspronkelijke budget. In tabel 2 is goed te zien dat ook in jaar 3 het budget niet volledig is 
besteed. Voor het overige deel van het F-project is een aangepaste begroting gemaakt, waarin 
de restanten uit de eerste jaren zijn gebruikt om een 5e jaar te financieren.  
 
Tabel 2. Financieel overzicht jaar 3 (maart 2004 t/m februari 2005). Realisatie ten opzichte van 
het budget zoals dat in het werkplan voor jaar 3 is gepland.  
  Begroot Gerealiseerd 
 kEuro (excl BTW) kEuro % 
F-Management    
Personeel RIVO 0 4 0 
Reis- en verblijfkosten 0 0 0 
Onvoorzien 100 0 0 
Totaal Algemeen  100 4 4 
    
F1. Verbetering toestandsbeoordeling    
Personeel RIVO 160 164 103 
Materiaal 11 0 0 
Kosten ICES werkgroepleden 10 0 0 
Reis- en verblijfkosten 11 0 1 
Totaal F1 192 164 86 
F2. Effectief gebruik visserijgegevens    
Personeel RIVO 200 175 88 
Materiaal 10 0 1 
Materiaal (restant jaar 1&2) 90 0 0 
Reis- en verblijfkosten 2 1 35 
Totaal F2 302 176 58 
    
F3. Communicatie    
Personeel RIVO 120 118 99 
Materiaal 6 0 1 
Reis- en verblijfkosten 3 11 364 
Externe expert 50 2 4 
Totaal F3 179 131 73 
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 Totaal 672 471 70 
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Bijlage 1. Productenlijst  
Deze producten lijst bevat de oorspronkelijke opleverdatum, de herziene opleverdatum en de 
status.  
 
 
 Productomschrijving Planning 
A1 
A2 
A4 
Rapport vangst-, effort- en CPUE gegevens.  
Dit rapport omvat een overzicht van de vangstgegevens per vloot met de bijbehorende 
lengte- en leeftijdsamenstelling van schol en tong; een schatting van het 
betrouwbaarheidsinterval in de schatting van de internationale leeftijdsamenstelling van de 
vangst; informatie over de bemonsteringsintensiteit per vloot voor de periode 1990-heden. 
In het rapport wordt tevens ingegaan op de mogelijkheden voor een verbetering van de 
methodiek van bemonstering en opwerking van aanvoergegevens 
Dit rapport presenteert ook de visserij-inzet en CPUE per vloot sinds 1990. Ingegaan wordt 
op de seizoenspatronen in visserij-inzet en de ruimtelijke verspreiding van de visserij.  
 
Concept 
opgeleverd 
december 
2004 
A3  Rapport discardgegevens.  
Dit rapport vat de gegevens samen van de discardbemonsteringen die in het verleden zijn 
uitgevoerd, en omvat een reconstructie van de veranderingen in scholdiscards die zich 
hebben voorgedaan ten gevolge van veranderingen in groei en verspreiding van de visserij. 
 
Afgerond 
april 2004 
A3.2 Rapport discardsreconstructie 
Dit rapport beschrijft de methode gebruikt in de bestandsschatting van schol in 2004 om 
discards te reconstrueren. Bouwt verder op de methode uit A3.  
Concept 
opgeleverd 
december 
2004 
A3.3  Wetenschappelijke publicatie discardsreconstructie 
Verdere ontwikkeling van de discardsreconstructie uit A3.2 door nieuwe analyse verspreiding 
van schol. 
Augustus 
2005 
A5  Rapport survey gegevens.  
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de bestandsopnames van het RIVO, documenteert 
de berekeningsmethode van de surveyindex en geeft een schatting van het 
betrouwbaarheidsinterval van de surveyindex voor schol en tong. In het rapport wordt tevens 
ingegaan op verbeteringen in de surveymethodiek. 
 
Maart 2005 
A6  Rapport biologische gegevens. 
Dit rapport behandelt de voor de toestandsbeoordeling relevante biologische eigenschappen 
zoals groei, geslachtsrijpwording en natuurlijke mortaliteit. De veranderingen in groei, leeftijd 
/ lengte van geslachtsrijpwording en verspreiding zullen worden geanalyseerd. De schatting 
van de natuurlijke sterfte zal worden geëvalueerd. 
 
Afgerond 
december 
2004 
A7.1  Wetenschappelijke publicatie over reconstructie en effecten discards schol
 
Vervalt 
A7.2  Wetenschappelijke publicatie over historische bias in prognoses 
 
Vervalt 
A7.3  Wetenschappelijke publicatie over analyse onzekerheden en bias in 
toestandsbeoordelingen van schol en tong (inclusief beschrijving van gereedschap 
voor evaluatie) 
Vervalt 
A8 Wetenschappelijke publicatie over XSA-bestandsschattingen op gesimuleerde 
schol-achtige populaties  
Juni 2005 
A9 Wetenschappelijke publicatie over veranderingen in bestandsschattingen door 
verschil in exploitatie over verspreidingsgebieden 
Juni 2005 
A10 
 
Wetenschappelijke publicatie over Bayesiaanse methodieken om 
bestandsschattingsmodellen te onderzoeken aan de hand van dynamische 
biomassa modellen  
Maart 2006 
A11 Wetenschappelijke publicatie over Bayesiaanse methodieken om 
bestandsschattingsmodellen te onderzoeken aan de hand van enkel survey of 
CPUE tijdseries 
Maart 2006 
A12 Wetenschappelijke publicatie over Bayesiaanse methodieken om 
bestandsschattingsmodellen te onderzoeken aan de hand van statistische vangst-
per-leeftijd (catch-at-age) matrixes. 
Maart 2006 
A13 Rapport over lopende-jaar aanname (TAC constraint).  
In dit rapport wordt het lopende jaar probleem beschreven en geanalyseerd. Middels een 
scenario studie worden de consequenties van verschillende benaderingen onderzocht.  
 
Afgerond juli 
2003 
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A14 Wetenschappelijke publicatie over intergratie in Bayesiaanse methodieken van 
diverse bestandsschattingsmodellen  
 
Januari 
2007 
A15 Wetenschappelijke publicatie over over historische bias  
 
 
Juni 2006 
A16 
A17 
Wetenschappelijke publicatie over referentiepunten voor schol en tong.  
Dit rapport zal de biologische basis voor de referentiepunten behandelen en evalueren of de 
huidige referentiepunten wetenschappelijke verantwoord zijn. 
In dit rapport zullen ook de resultaten van de bovengenoemde studies (m.n. A3, A6) worden 
gebruikt voor een evaluatie van de biologische referentiepunten en zullen mogelijk 
alternatieve referentiepunten worden voorgesteld. 
 
Mei 2005 
A18 Werkplan kwaliteitshandboek. Afgerond 
februari 
2004 
A19 Conceptrapport kwaliteitshandboek. Februari 
2005 
A20 2e conceptrapport kwaliteitshandboek. Vervalt 
A21 Rapport kwaliteitshandboek . Augustus 
2005 
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B1 Dataset logboekgegevens 
De logboekgegevens van 1994-2002 staan in een SAS dataset. Voor de eerste helft van 
2002 zijn nog weinig logboeken beschikbaar. Prioriteit is extra logboeken van 2002 te 
verzamelen.  
ZSM 
B2  Analyse logboekgegevens 
In B2 wordt de nadruk gelegd op analyse van vispatronen. 
 
Dec 2004 
B3  Invoerprogramma  
Installatie programma van Jurie Post 
 
ZSM 
B4  Voortgangsverslag over datacollectie in voorgaande jaar  
Inclusief een korte samenvatting van analyses die in dat jaar zijn gedaan, maar er wordt niet 
uitgebreid op die analyses ingegaan. 
 
Mrt 2003 
B5 Voortgangsverslag over datacollectie in voorgaande jaar  
Inclusief een korte samenvatting van analyses die in dat jaar zijn gedaan, maar er wordt niet 
uitgebreid op die analyses ingegaan. 
 
Mrt 2004 
B6  Voortgangsverslag over datacollectie in voorgaande jaar 
Inclusief een korte samenvatting van analyses die in dat jaar zijn gedaan, maar er wordt niet 
uitgebreid op die analyses ingegaan. 
 
Mrt 2005 
B7  Voortgangsverslag over datacollectie in voorgaande jaar 
Inclusief een korte samenvatting van analyses die in dat jaar zijn gedaan, maar er wordt niet 
uitgebreid op die analyses ingegaan. 
 
Mrt 2006 
B8 Eindrapportage 
Synthese van alle analyses en resultaten van F2: van producten en van wetenschappelijke 
publicaties. Aanvulling met analyses van diepte, pk en wind effecten en mogelijk andere 
factoren. 
Feb 2006 
B9.1 Wetenschappelijke publicaties: CPUE 
Artikel over CPUE van schol in minder intensief beviste gebieden: ‘achtergrondruis’. Vissers 
zullen met name op de pieken van een visbestand vissen. Wanneer we visserij-
inspanningsconcentraties kunnen definiëren, kunnen we de pieken herkennen (in een periode 
van 2 uur). Buiten die pieken zullen ook trekken zijn gedaan die waarschijnlijk niet in grote 
clusters zullen vallen, zodat je ook voor die minder intensief beviste gebieden kunt 
berekenen wat de CPUE is. 
 
 
B9.2 Wetenschappelijke publicaties: High Grading 
Wordt high-grading gebruikt als tool om de waarde van de vangst van een boomkorvisserij, 
binnen de grenzen van de ITQ, op te schroeven? 
 
 
B9.3 Wetenschappelijke publicaties: Handrem 
Kunnen scholvissers met de handrem vissen wanneer zij een beperkend quotum hebben? 
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C1 Probleemidentificatie 
Vastgelegd in voortgangsverslag feb 2004 
 
Feb 2004 
C2 
C3 
C5  
Kadervorming, informatieverwerking en discussie binnen de sector 
Voorstellen vanuit de sector voor meer planmatige aanpak. Voortgang o.a. via PV/Prosea-
programma 2005 
 
2004-2005 
C4  Lespakket voor de scholen 
Evalueren van gebruik binnen Visserijscholen. Optie om voor F-schippers aan te passen. 
 
April 2004 
C6  Overleg sector, overheid en onderzoek 
Invulling via communicatieplan 
 
Nov 2004 
C7  Artikelen in Visserijnieuws 
Onder meer aandacht voor surveys en voor verhouding visserij-natuur in relatie tot 
bestandsdynamiek. 
 
2002-2006 
C8 Presentaties voor ICES en EC 
Verslag opstellen van Rijswijk-werkgroep. Terugbrengen naar WGFI 
 
Dec 2004 
C9 Bespreken van vangstsucces en daarop gestoeld beheer 
Uitwerken van beheeroptie ‘Sturing op vangstsucces’ 
 
Maart 2005 
C11 Rollenspel 
Bestaand rollenspel overschrijven naar Nederlandse situatie 
 
Mei 2005 
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Bijlage 2. Financieel overzicht F-project 
  Gerealiseerd (kEuro) Begroot (kEuro)   
Onderdeel Onderdeel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totaal
F1 personeel 104 175 138 180 138 38 773
  materieel 1 0 0 0 0 0 2
  diensten derden 0 0 0 0 0 0 0
  reis-verblijf 0 7 1 2 2 0 12
  subtotaal 106 182 139 182 139 39 787
F2 personeel 166 182 179 145 145 36 853
  materieel 16 1 0 25 14 1 57
  diensten derden 0 0 0 0 0 0 0
  reis-verblijf 0 1 1 1 1 0 4
  subtotaal 183 184 180 170 160 36 913
F3 personeel 104 112 122 93 94 24 548
  materieel 3 0 0 0 0 0 4
  diensten derden 0 9 2 0 0 0 11
  reis-verblijf 1 3 11 1 1 0 17
  subtotaal 108 124 135 94 95 24 580
Management personeel 0 0 0 55 56 15 126
  diensten derden 0 0 0 3 3 3 8
  reis-verblijf 0 0 0 3 3 4 10
  subtotaal 0 0 0 60 62 21 143
  Totaal: 396 490 454 506 455 121 2,423
 
 
